

Vårrengjøring av riks- og europavegene på Romerike 2025

Rengjøringsarbeidet starter om kvelden og er ferdig innen kl. 06.00 morgenen etter. Vegene blir ikke stengt, men rengjort mens trafikken passerer. Ta hensyn til nattarbeiderne!

Gang- og sykkelvegene langs riks- og europavegene blir rengjort på dagtid.

Dato	Dag	Tid	Veg	Strekning
MARS				
23.	Søndag	20.00-06.00	Rv. 226	Skedsmokorset – Kjeller
24.	Mandag	20.00-06.00	Rv. 22	Kjeller - Olavsgård
25.	Tirsdag	20.00-06.00	Rv. 22	Kjeller - Isaksbekken
26.	Onsdag	20.00-06.00	Rv. 22	Isaksbekken - Fetsund bru (vegskulder)
27.	Torsdag	20.00-06.00	Rv. 22	Isaksbekken - Fetsund bru (vegskulder)
30.	Søndag	20.00-06.00	Rv. 22	Isaksbekken - Fetsund bru (midtdeler)
31.	Mandag	22.00-06.00	Rv. 159	Trelastbrua rv. 22 og Lillestrøm bru
APRIL				
1.	Tirsdag	22.00-06.00	Rv. 159	Trelastbrua rv. 22 og Lillestrøm bru
2.	Onsdag	22.00-06.00	Rv. 159	Innløp Rælingstunnelen
3.	Torsdag	22.00-06.00	Rv. 159	Mellom E6 - rv. 22 (vegskulder)
6.	Søndag	22.00-06.00	Rv. 159	Mellom E6 - rv. 22 (vegskulder)
7.	Mandag	22.00-06.00	E6	Oslo – Skedsmokorset (midtdeler)
8.	Tirsdag	22.00-06.00	E6	Oslo - Skedsmokorset (vegskulder)
9.	Onsdag	22.00-06.00	E6	Skedsmokorset - Frogner (midtdeler)
10.	Torsdag	22.00-06.00	E6	Skedsmokorset - Frogner (vegskulder)
13.	Søndag	22.00-06.00	E6	Frogner - Kløfta (midtdeler)
14.	Mandag	22.00-06.00	E6	Frogner - Kløfta (vegskulder)
15.	Tirsdag	22.00-06.00	E6	Kløfta - Hauer seter (midtdeler)
Påskeferie				
22.	Tirsdag	22.00-06.00	E6	Kløfta - Hauer seter (vegskulder)
23.	Onsdag	22.00-06.00	E16	Jessheim - Gardermoen
24.	Torsdag	22.00-06.00	E16	Jessheim - Gardermoen
27.	Søndag	22.00-06.00	E16	Jessheim - Gardermoen

Kontaktperson

Byggeleder Petter Looy Nielsen, Statens vegvesen

Tlf. 971 10 140

petter.nilsen@vegvesen.no