

DK9103 Østfold Follo - Plan Vårrengjøring 2026 Periode 22.03.2026-16.05.2026



Ukenr.	Dato fra	Dato til	Klokkeslett	Strekning
Omkjøring skiltet				
Uke 13	22.03.2026	23.03.2026	21:00-05:30	E6 Åsgård-Jonsten
	23.03.2026	24.03.2026	21:00-05:30	E6 Tollstasjonen-Ingedal
	24.03.2026	25.03.2026	21:00-05:30	E6 Solbergkrysset-Svinesundparken
	25.03.2026	26.03.2026	21:00-05:30	E6 Ingedalkrysset-Årum
	26.03.2026	27.03.2026	21:00-05:30	E6 Lekevoll-Åsgård
Uke 14	29.03.2026	30.03.2026	21:00-05:30	E6 Jonsten-Halmstad
	30.03.2026	31.03.2026	21:00-05:30	E6 Halmstad-Årvoll
	31.03.2026	01.04.2026	21:00-05:30	E6 Årvoll-Patterød
Uke 15	06.04.2026	07.04.2026	21:00-05:30	E6 Patterød-Son
	07.04.2026	08.04.2026	21:00-05:30	E6 Son-Vestby Syd
	07.04.2026	08.04.2026	21:00-05:30	E6 Nøstvettunnel nordgående
	08.04.2026	09.04.2026	21:00-05:30	E6 Nøstvettunnel sørgående
Uke 16	13.04.2026	14.04.2026	21:00-05:30	Nordbytunnelen nordgående stengt
	14.04.2026	15.04.2026	21:00-05:30	Nordbytunnelen sydgående stengt
	15.04.2026	16.04.2026	21:00-05:30	E18 Hærland - Stengt mellom Lundeby og Rv22 kryssing
Uke 17	24.04.2026	25.04.2026	21:00-09:00	E18 Mastemyr-Vinterbro
Ukenr.	Dato fra	Dato til	Klokkeslett	Strekning
Bevegelig arbeid i perioden fra 15.04.2026-16.05.2026				
Uke 16	12.04.2026	13.04.2026	21:00-05:30	Årum - Lekevoll - Sandesundbrua
	13.04.2026	14.04.2026	21:00-05:30	Årum - Lekevoll - Sandesundbrua
Uke 16-20	15.04.2026	16.05.2026	22:00-05:30	E18 Nygårdskrysset-Vinterbro
	15.04.2026	16.05.2026	19:00-06:00	E18 Ørje-Svenskegrensen
	15.04.2026	16.05.2026	19:00-06:00	E18 Nygårdskrysset-Ørje bevegelig arbeid
	15.04.2026	16.05.2026	22:00-05:30	E6 Vestby syd-Taraldrud
	15.04.2026	16.05.2026	00:00-24:00	RV22 - Fredrikstad - Fetsund
	15.04.2026	16.05.2026	00:00-24:00	RV19
	15.04.2026	16.05.2026	00:00-24:00	RV204 Halden
	15.04.2026	16.05.2026	00:00-24:00	RV110 Karlshus - Østsiden Fredrikstad
	15.04.2026	16.05.2026	00:00-24:00	E134