

Vårrengjøring riks- og europaveier Oslo 2026

Arbeidene starter om kvelden på datoen som er oppgitt og skal være ferdig innen kl. 05.30 dagen etter.

Dato	Dag	Oppstart	Vei	Vei	Strekning	
07.apr	Tirsdag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Gaustad	Storo
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Fossumveien	Nedre Kalbakk vei
08.apr	Onsdag	22:00	E18	Frognerstranda	Skøyen	Framnes
09.apr	Torsdag	22:00	E18	Drammensveien	Lysaker	Skøyen
12.apr Søndag						
12.apr	Søndag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Storo	Gaustad
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Nedre Kalbakk vei	Fossumveien
13.apr	Mandag	22:00	E18	Drammensveien	Skøyen	Lysaker
14.apr	Tirsdag	22:00	E18	Frognerstranda	Framnes	Skøyen
15.apr	Onsdag	22:00	Rv. 191	Hele		
		22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Smestadtunnelen	Granfosstunnelen
		22:00	E6	Ulvensplitten	Hele	Utg. løp
16.apr	Torsdag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Granfosstunnelen	Smestadtunnelen
		00:00	E6	Europaveien	Jerikoveien	Tvetenveien
		22:00	E6	Europaveien	Tvetenveien	Jerikoveien
19.apr Søndag						
19.apr	Søndag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Smestadtunnelen	Gaustad
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Økernkrysset	Nedre Kalbakk vei
20.apr	Mandag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Gaustad	Smestadtunnelen
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Nedre Kalbakk vei	Økern
21.apr	Tirsdag	20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Fossumveien	Bygrensa
		22:00	E6	Europaveien	Nordstrandveien	Klemetsrud
22.apr	Onsdag	22:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Fossumveien	Bygrensa
		22:00	E6	Store Ringvei	Ulvensplitten	Ryen
23.apr	Torsdag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Storo	E6 Ulvensplitten
		22:00	E6	Store Ringvei	Ryen	Ulvensplitten
24.apr	Fredag	21:00	E18	Mosseveien	Mastemyr	Sørenga
27.apr Mandag						
27.apr	Mandag	20:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Nedre Kalbakkvei	Fossumveien
		22:00	Rv. 159	Strømsveien	E6 Motorveien	Lørenskog
		22:00	E6	Europaveien	Jerikoveien	Lørenskog
28.apr	Tirsdag	22:00	E6	Strømsveien	Etterstad	Alnabru
		22:00	E6	Europaveien	Alnabru	Tvetenveien
29.apr	Onsdag	22:00	E6	Motorveien	Tvetenveien	Etterstad
		22:00	E6	Strømsveien	Tvetenveien	Etterstad
30.apr	Torsdag	20:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Sinsen krysset	Nedre Kalbakk vei
		22:00	E6	Europaveien	Nordstrandveien	Ryen
01.mai						
03.mai	Søndag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	E6 Ulvensplitten	Storo
		22:00	E6	Europaveien	Ryen	Nordstrandveien
04.mai	Mandag	20:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Fossumveien	Nedre Kalbakk vei
		22:00	Rv. 159	Strømsveien	Lørenskog	EV 6 - Motorveien
		22:00	E6	Europaveien	Lørenskog	Jerikoveien
05.mai	Tirsdag	20:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Nedre Kalbakk vei	Sinsen krysset
06.mai	Onsdag	22:00	E6	Europaveien	Klemetsrud	Åsland begge retninger
07.mai	Torsdag	22:00	Rv. 162	Ring 1	Hele	
		22:00	Rv. 162	Bispegata	Sørenga	Børsen
10.mai Søndag						
10.mai	Søndag	22:00	E6	Europaveien	Klemetsrud	Nordstrandveien
11.mai	Mandag	21:00	Rv. 162	Nordenga Bru		
12.mai	Tirsdag	21:00	Rv. 162	Nordenga Bru		

Rv. 162 og rv. 191 blir ikke totalstengt, men arbeidet foregår med kjøretøy med blinkende lys/sperrepanel og ev. bufferbil